



COMUNE DI CLOZ
Provincia di Trento
c.f. 00311730220

Prot.n. 2117

Cloz, 07.09.2015

AI CONSIGLIERI
DEL GRUPPO DI MINORANZA
“INSIEME PER CLOZ”

OGGETTO: Risposta scritta interrogazione “Realizzazione della cabina elettrica nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e allargamento di Via Doss Pontara e via Domini”.

La presente per dare risposta all’interrogazione dd.31.08.2015 citata in oggetto e presentata al Comune di Cloz il 31.08.2015- Prot.2079.

In particolare in riferimento ai singoli interrogativi si corrisponde come segue:

- l’Amministrazione comunale ha ipotizzato di spostare la “CABINA ELETTRICA” nell’area retrostante alle tombe e su proprietà privata. La collocazione definitiva potrà avvenire solamente dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni di rito (proprietà, servizio strade, SET); la soluzione oltre ad essere più economica rispetto all’originaria, darà modo al Comune di Cloz di risanare (muffe, infiltrazione acqua) i locali adibiti a mostra permanente delle tombe romane;
- alla SET non è stata ancora corrisposta la somma di contratto in quanto il giorno 28.07.2015 è stato sottoposta alla Società stessa la nuova proposta per il posizionamento della cabina, che è stata accolta. L’assenso formale sarà dato dopo la presentazione degli elaborati grafici che sono in fase di stesura;
- la D.L. non appena ottenute tutte le autorizzazioni provvederà alla redazione di perizia di variante che comprenderà alcune modifiche strategiche per la realizzazione dell’opera e la diversa collocazione della cabina in parola;
- la particella fondiaria interessata al nuovo posizionamento della cabina risulta essere la n.475/3 in C.C. di Cloz di proprietà dei signori: Rauzi Luigi e Tiziano (1/2 ciascuno);
- sulla base delle indicazioni delle varianti progettuali (perizia compresa), l’Amministrazione comunale, in relazione ai dati di rendiconto dell’opera, richiederà ai tecnici la ridefinizione eventuale dei piani di esproprio. Gli oneri o risparmi saranno contabilizzati nel rendiconto;
- con la SET nell’incontro dd.31.08.2015 sono state affrontate tutte le modalità esecutive che porteranno alla realizzazione del manufatto nella nuova area. Nell’occasione è stata accertata la possibilità di posa in opera di tubatura senza rimuovere la pavimentazione (complessa) nei pressi dell’incrocio stradale formata da cubetti in porfido rinforzati con rete elettrosaldata e soletta in cemento armato di notevole spessore; il tutto con notevoli risparmi di spesa;
- la collocazione della nuova cabina è prevista in area per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione. L’intervento è compatibile.

Distintamente

IL SINDACO
Natale Floretta