



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 della Giunta Comunale

OGGETTO: Presa d'atto e accettazione della richiesta di Weger Christoph per posticipo termine di ultimazione taglio lotto.

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto**
del mese di **maggio** alle ore **20,00**
nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.
Presenti i Signori:

1. Floretta Natale
2. Turri Aaron
3. Cescolini Martina
4. Perseu Arianna

Assenti i Signori: Nessuno

Assiste il Segretario comunale Rossi dott. Silvio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183– L.Reg. 03.05.2018, n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente verbale
viene pubblicata il giorno:

07.06.2019

all' albo pretorio ove rimarrà esposta per 10
giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Rossi dott. Silvio

Pareri Istruttori ai sensi art.187 della L.R.03 maggio 2018, n. 2.

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Cloz, li 08.05.2019

Il Segretario
Rossi dott. Silvio

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.
Cloz, li 08.05.2019

Il Segretario
Rossi dott. Silvio

Oggetto: Presa d'atto e accettazione della richiesta di Weger Christoph per posticipo termine di ultimazione taglio lotto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota di data 23 aprile 2019 prot. 1009 presentata dal Sign. Weger Christoph, nella quale veniva comunicato che causa maltempo non sarebbe stato possibile finire i lavori di taglio del Lotto in località Plaz (offerta del 18/10/2018), chiedendo di posticipare il termine al 31/07/2019;

Ritenuto pertanto di prendere atto ed accettare in modo formale la richiesta dello stesso;

Vista la L.R. 03.05.2018, n. 2;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano.

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto che con prot. 1009 dd. 23.04.2019 il Signor Weger Christoph ha presentato richiesta scritta di posticipo del termine di ultimazione dei lavori di taglio del Lotto sopracitato fino al 31/07/2019.
- 2) Di accettare la richiesta di proroga.
- 3) Di comunicare, ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2 ai capigruppo consiliari l'avvenuta adesione adozione del presente provvedimento.
- 4) Di dare evidenza, ai sensi della L.R. 03.05.2018, n. 2, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Floretta Natale

Il Segretario comunale
Rossi dott. Silvio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

Il Segretario Comunale
Rossi dott. Silvio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art.183, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il Segretario Comunale
Rossi dott. Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☒ **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;**
- ☐ **dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;**

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Rossi dr. Silvio-

Servizio Finanziario

IMPEGNO N.

al Cap.

ACCERTAMENTO N.

al Cap.
